

互助县 2024 年农村厕所革命实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”工作重要论述和指示批示精神，扎实做好 2024 年全县农村厕所革命工作，根据中央、省委一号文件精神 and 《青海省农业农村厅关于印发 2024 年农村厕所革命实施方案的通知》（青农乡建〔2024〕141 号）《海东市人民政府办公室关于印发海东市 2024 年农村厕所革命工作方案的通知》（东政办〔2024〕68 号）及《海东市财政局关于下达 2024 年农村厕所革命资金的通知》（东财农字〔2024〕506 号）等文件精神，结合全县实际，制定如下方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要论述和指示批示精神，以农牧民改厕实际需求为出发点，以提升广大农牧区群众生活品质为目标，紧盯重点环节，狠抓工程质量，坚持农村改厕数量服从质量、进度服从实效，充分发挥农牧民主体作用，稳步扩大农村卫生厕所普及范围，引导群众养成良好的卫生习惯，不断增强群众的获得感和幸福感。

（二）工作目标。2024 年全县新建厕所 1229 座，实现建一座、成一座、用一座的目标，9 月底前全面完成工程建设、验收等各项工作。问题厕所整改因户施策、一户一策，达到“七有四无”标准要求（七有：有墙、有顶、有门、有纱窗、有排气管、

蹲口有盖板、粪池有晒板。四无：无蝇蛆、无臭、无粪便暴露、无粪池渗漏），并于今年全部完成整改销号。

二、工作原则

（一）注重政府引导、群众参与。把农牧民认可、农牧民参与、农牧民满意作为推进农村厕所革命的出发点和落脚点，在充分尊重群众改厕意愿的基础上，自下而上申报，选择确定适合农牧民群众生活习惯的厕所类型。

（二）注重因地制宜、分类施策。立足当地经济发展水平和农村牧区基础条件，有关乡镇分类确定本乡镇目标任务、政策措施和技术方式，既尽力而为又量力而行。合理选择适宜的改厕技术模式，不搞“一刀切”，杜绝“形象工程”。

（三）注重建管并重、长效管用。坚持质量优先，数量服从质量、进度服从实效，明确工作责任，细化阶段任务，科学稳步高质量推进农村厕所革命。厕所规划建设过程中，同步考虑管理维护问题，通过多种渠道推动建立健全长效管护机制，持续巩固提升农村改厕成效。

三、建设任务及资金分配

2024 年全县农村厕所革命总投资 893.4 万元，全部为中央和省级财政奖补资金，市农业农村局第一批下达资金 887.41 万元，后期将下达 5.99 万元。

（一）新建户厕

全县新建任务 1229 座，投资 482.74 万元，其中水厕 393 座、

投资 165.06 万元；旱厕 836 座、投资 317.68 万元。

塘川镇新建任务 153 座，资金 64.26 万元，全部为水厕。

威远镇新建任务 120 座，资金 50.4 万元，全部为水厕。

红崖子沟乡新建任务 43 座，资金 17.74 万元，其中水厕 35 座，资金 14.70 万元；旱厕 8 座，资金 3.04 万元。

东山乡新建任务 67 座，资金 25.46 万元，全部为旱厕。

台子乡新建任务 60 座，资金 25.2 万元，全部为水厕。

丹麻镇新建任务 90 座，资金 34.2 万元，全部为旱厕。

巴扎乡新建任务 55 座，资金 20.9 万元，全部为旱厕。

加定镇新建任务 136 座，资金 51.68 万元，全部为旱厕。

东沟乡新建任务 480 座，资金 182.4 万元，全部为旱厕。

哈拉直沟乡新建任务 25 座，资金 10.5 万元，全部为水厕。

（二）问题厕所整改

全县问题厕所整改任务 1059 座，资金 409.46 万元，其中水厕 176 座、投资 73.92 万元；旱厕 883 座，投资 335.54 万元。

塘川镇问题厕所整改任务 27 座，资金 10.26 万元，全部为旱厕。

威远镇问题厕所整改任务 42 座，资金 16.24 万元，其中水厕 7 座，资金 2.94 万元；旱厕 35 座，资金 13.3 万元。

红崖子沟乡问题厕所整改任务 79 座，资金 33.14 万元，其中水厕 78 座，资金 32.76 万元；旱厕 1 座，资金 0.38 万元。

东山乡问题厕所整改任务 26 座，资金 9.88 万元，全部为旱

厕。

林川乡问题厕所整改任务 40 座，资金 15.2 万元，全部为旱厕。

台子乡问题厕所整改任务 313 座，资金 118.94 万元，全部为旱厕。

南门峡镇问题厕所整改任务 230 座，资金 87.4 万元，全部为旱厕。

丹麻镇问题厕所整改任务 147 座，资金 55.86 万元，全部为旱厕。

东和乡问题厕所整改任务 130 座，资金 53.04 万元，其中水厕 91 座，资金 38.22 万元；旱厕 39 座，资金 14.82 万元。

加定镇问题厕所整改任务 19 座，资金 7.22 万元，全部为旱厕。

东沟乡问题厕所整改任务 6 座，资金 2.28 万元，全部为旱厕。

（三）改厕技术指导

下达全县改厕技术指导培训费 1.2 万元，由县农业农村和科技局统一组织培训。

四、补助标准和补助范围

（一）补助标准

1.新建厕所补助标准。水厕每座最高补助金额不超过 4200 元，双坑交替式旱厕每座最高补助金额不超过 3800 元。

2.问题厕所补助标准。按实际整改建设成本据实给予补助。已失去整改价值，需重新改造提升的户厕按新建标准给予补助，水厕最高补助金额不超过 4200 元，旱厕最高补助金额不超过 3800 元。

(二) 补助范围

1.直通上下水管网的水厕。已通污水主管网，但尚未接入管网的改厕户，将改造后的厕所接入污水管网，且能正常使用。

2.分户处理的水厕。因地理位置等原因导致无法接入主管网，但有水厕需求的农牧户，采取分户处理方式，化粪池一律使用预制或现浇混凝土技术（不得使用砖砌化粪池工艺），生活污水和粪污可一体化处理。

3.双坑交替式旱厕。按技术标准修建为砖混结构或钢筋混凝土结构旱厕。

瓷砖、地砖、照明等材料设备均不在补助范围内。2013 年以来已经享受过财政支持改造的户厕不再享受补助。

五、组织实施

县农业农村局为责任主体，做好项目落地、资金使用、推进实施和运行管理等工作，对实施效果负责。乡镇一级负责具体实施、核查验收、支付资金。村级组织动员联系群众，做好宣传工作，推动厕所革命各项工作落地落实，杜绝新建户厕出现闲置或挪作他用。

(一) 确定改厕对象。在广泛宣传引导的基础上，由符合改

厕条件的农牧户自行申请，填写《2024年青海省农村户厕改造申请审核验收表》（附件1），确定改厕模式和建设内容，报村“两委”初审并公示，乡镇人民政府审核后上报县农业农村局审定。

（二）选择改厕模式。尊重群众改厕意愿，县农业农村局和有关乡镇要做好技术指导，结合各地实际，帮助农牧户选择适宜的模式。对无法接入主管网，且农牧户改造水厕意愿较强的村社，建议选择分户或联户处理模式的水厕。

（三）精心组织实施。县农业农村局要加强技术培训指导，改厕前做好相关人员技术培训，让群众了解掌握改厕模式、标准、技术规范。由有关乡镇具体组织实施，鼓励群众自建，改造后的厕所要达到卫生厕所标准。如群众无力自建，可由乡镇一级协助实施，并鼓励农牧民投工投劳、以工代赈，广泛组织带动农牧区群众务工，增加农牧民收入。

（四）组织项目验收。改厕项目完工后，按照“村初验、乡镇核查、县抽验”的程序和农村户厕改造技术规范等相关要求，逐户进行竣工验收，参与验收的人员要严格审核把关、逐户签字验收。乡镇一级对各村社的验收结果开展全覆盖审核，县级按不低于50%的比例抽查验收。

（五）补助资金拨付。项目完工并通过验收后，及时足额拨付补助资金，全部补助资金在11月20日前拨付到位。如遇特殊情况资金未使用完，可结转到下年继续使用。项目所在乡（镇）

人民政府需将发放补助依据、补助花名册及相关验收材料提交县农业农村局及时整理存档。

（六）严格档案管理。农村户厕改造严格落实“一厕一档”要求，逐户建立纸质档案和台账，并由县农业农村局负责实施台账式管理。纸质档案包括：申请审核审批表、培训证明、公示材料、改造前后照片、资金拨付凭证等内容。有关乡镇督促村级将已改造的农村厕所及时录入到“青海省农村厕所革命信息管理系统”，县农业农村局做好核实工作。

六、保障措施

（一）健全组织领导。县农业农村局要统筹谋划好、推动好、落实好农村厕所革命各项工作。各乡镇要把农村厕所革命作为党政“一把手”工程，进一步提高政治站位，成立工作专班，细化工作方案，全力以赴把改厕工作做实落细、抓紧抓好，按期高质量完成任务。

（二）做好资金管理。县财政局要按照《2024年农村厕所革命实施方案》，及时将补助资金指标下达到各项目实施乡镇。有关乡镇要强化资金监督管理，提高资金使用效益，改厕农户应适当自筹或投工投劳，主动参与改厕，防止出现“干部干、群众看、后期无人管护”等问题。乡镇一级对验收情况、资金到户情况等公示，接受群众监督，防止出现优亲厚友、有失公平现象发生，提高资金使用的透明度。

（三）加强技术指导。县农业农村局要组建专业技术服务团

队，经常性开展改厕技术培训和指导服务，确保乡村干部、施工人员掌握基本的改厕技术标准、建设规范等知识。各乡镇要通过业务单位派驻、村级聘请、村干部专业培训等多种方式，建立村级改厕技术指导员队伍，常态化教育引导群众正确使用、管护卫生厕所，确保户用卫生厕所用得好用得久。

（四）强化督促检查。县农业农村局要突出建设、使用、管理三个关键环节，建立健全问题反映和督促整改机制，不定期深入一线开展抽查，发现问题当面反馈、限期整改。持续加强对乡（镇）、村改厕工作的督促落实和跟踪问效，确保政策落实、项目落地、群众满意。

（五）注重宣传引导。县农业农村局等部门和有关乡镇要充分利用广播、电视、门户网站、微博、微信等平台，全方位、多层次宣传农村厕所革命的重要意义、政策举措、经验做法和典型范例，营造良好舆论氛围。积极引导农户自觉做好卫生厕所日常管护、改善如厕条件，从源头杜绝卫生厕所闲置、另作他用等问题，确保卫生厕长效管护、正常使用。

- 附件：1.互助县 2024 年农村厕所革命资金分配表
2.互助县 2024 年青海省农村户厕改造申请审核验收表
3.绩效目标表
4.技术标准

附件 1

互助县 2024 年农村厕所革命资金分配表

序号	地区	资金合计 (万元)	计划新建厕所数量 (座)			新建厕所资金 (万元)			问题厕所整改数量 (座)			问题厕所整改资金 (万元)			培训费 (万元)
		合计	小计	旱厕	水厕	小计	旱厕	水厕	小计	旱厕	水厕	小计	旱厕	水厕	
1	互助县	893.40	1229	836	393	482.74	317.68	165.06	1059	883	176	409.46	335.54	73.92	1.20
2	塘川镇	74.52	153		153	64.26		64.26	27	27		10.26	10.26		
3	威远镇	66.64	120		120	50.40		50.40	42	35	7	16.24	13.30	2.94	
4	红崖子沟乡	50.88	43	8	35	17.74	3.04	14.70	79	1	78	33.14	0.38	32.76	
5	东山乡	35.34	67	67		25.46	25.46		26	26		9.88	9.88		
6	林川乡	15.20							40	40		15.20	15.20		
7	台子乡	144.14	60		60	25.20		25.20	313	313		118.94	118.94		
8	南门峡镇	87.40							230	230		87.40	87.40		
9	丹麻镇	90.06	90	90		34.20	34.20		147	147		55.86	55.86		
10	东和乡	53.04							130	39	91	53.04	14.82	38.22	
11	巴扎乡	20.90	55	55		20.90	20.90								
12	加定镇	58.90	136	136		51.68	51.68		19	19		7.22	7.22		
13	东沟乡	184.68	480	480		182.40	182.40		6	6		2.28	2.28		
14	哈拉直沟乡	10.50	25		25	10.50		10.50							

附件 2

2024 年互助县农村户厕改造申请审核验收表

基本信息	市(州)		县(区)		乡镇(街道)		村(庄)		号	
	户主姓名		身份证号		联系电话					
申请改厕情况	申请厕所建设时间		申请厕所建设类型	<input type="checkbox"/> 直通上下水管网水厕 <input type="checkbox"/> 多级沉降一体处理式水厕 <input type="checkbox"/> 双坑交替旱厕 <input type="checkbox"/> 其它模式()						
	村委会公示情况		以前是否改厕及厕所现状							
	拟申请补助资金(元)		特殊情况增加成本(元)		户主确认签字					
	村、乡、县级审核意见	村级:		乡镇级:			县级:			
监管及验收情况	施工监管记录	县乡村监管情况:								
	厕所建设情况	自建负责人								
	协建单位	施工单位		技术负责人		联系电话				
	厕所使用情况	使用 <input type="checkbox"/> 未使用 <input type="checkbox"/>								
	村级验收意见	验收结果评定: (合格/不合格) 组长签字: 组员签字: 年 月 日								
	乡镇验收意见	验收结果评定: (合格/不合格) 组长签字: 组员签字: 年 月 日								
	县级验收意见	验收结果评定: (合格/不合格) 组长签字: 组员签字: 年 月 日								
	户主确认意见: (满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 签字: 年 月 日									

乡镇负责人签字:

年 月 日

附件 3

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 互助县农村厕所革命项目		
省级财政部门	省财政厅	专项实施期	2024 年	
省级主管部门	省农业农村厅	实施单位	相关乡镇	
市(州)级财政部门	市财政局	市(州)级主管部门	市农业农村局	
县(区、市)级财政部门	县财政局	县(区、市)级 主管部门	县农业农村和科技局	
资金情况 (万元)	项目金额:		893.4	
	其中: 中央资金		260.67	
	省级资金		632.73	
	地方资金		/	
年度目标	完成农村厕所革命 2024 年度工作计划, 持续解决农村厕所问题, 进一步提高农村卫生厕所普及率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造或新建农村户厕	≥1229 座
			提升改造农村问题厕所	≥1059 座
		质量指标	改厕实施合格率	≥95%
		成本指标	平均单座户厕成本	≤0.42 万元
		时效指标	2024 年项目完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	农村卫生厕所普及率	进一步提高
		生态效益指标	农村粪污无害化处理和资源回收利用率	进一步提高
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”改造的行政村长效管理机制	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施目标的群众满意度	≥95%

技术标准

一、直通上下水管网水厕

- 1.调节池是否需要，根据农户接入井下是否有沉渣池决定。
- 2.倡导水厕入户。
- 3.不支持改在户外且无保温防冻措施的户厕。
- 4.不支持组装简易棚式的户外厕屋。

二、分户处理的水厕

- 1.改厕前提为：因地理等原因导致无法接入主管网，但有水厕需求的农牧户。
- 2.倡导水厕入户。
- 3.不支持改在户外且无保温防冻措施的户厕。
- 4.不支持组装简易棚式的户外厕屋。
- 5.化粪池一律使用预制或现浇混凝土技术（不得使用砖砌化粪池工艺）。
- 6.化粪池位于冻土层以下，有完全 5cm 以上保温层的至少 1/2 深度位于冻土层以下。
- 7.生活污水和粪污可一体化处理（多级沉降处理式等）。
多级沉降处理式（四格，有效容积 2.1 立方以上）。

三、双坑交替式旱厕

1.砖混结构或混凝土现浇。选址宜在院内，如果没有合适的选址，宁可不建也不要强建。

砖混结构应采用厚度 240mm 墙体，混凝土结构墙体双向纵横布置 8mm 螺纹钢，水平间距不大于 300mm，垂直间距不大于 500mm，浇筑厚度不小于 100mm，有墙、顶、门、窗、蹲口盖板、粪池晒板。

2.使用面积不小于 2.1 m²，屋内净尺寸不小于 1.5×1.4×2.2m（长宽高）。


3.储粪池单池高度 600 mm~800 mm，单个容积不小于 0.6 方，每个储粪池后墙各有一个宽不小于 500 mm、高不小于 400 mm 的方形出粪口。

4.不支持组装简易棚式的旱厕。


5.排气管位于出粪口远端，直径不小于 100mm，排气管顶端装无动力风帽。

6.旱厕蹲口四边距离周边墙体不小于 300mm。

双坑交替式旱厕范例



双坑交替式旱厕范例



双坑交替式旱厕范例

